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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Методичні вказівки підготовлені для виконання контрольної роботи 

за програмою дисципліни «Економіка будівництва» та можуть бути 

використані для виконання розділу «Економіка будівництва» 

кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня й 

атестаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 

19 «Архітектура та будівництво».  

Зміст контрольної роботи полягає у складанні кошторисної 

документації в такому складі: локальні кошториси (на загальнобудівельні, 

санітарно-технічні, електротехнічні роботи, монтаж і придбання 

устаткування, обладнання, меблів та інвентарю), об’єктний кошторис, 

зведений кошторисний розрахунок.  

У контрольній роботі передбачається складання інвесторської 

кошторисної документації відповідно до розділу ІІІ «Настанови з 

визначення вартості будівництва» [1] з використанням укрупнених 

показників на частини будівель і на окремі види робіт. Під час виконання 

контрольної роботи рекомендується використовувати законодавчі та 

нормативні акти, методичні й інструктивні документи з питань складання 

кошторисної документації [1,2], а також навчальний посібник «Економіка 

будівельного підприємства» [3].  

У табл. 1–3 наведені індивідуальні завдання щодо таких об’єктів 

будівництва: завод із виробництва газобетону, 16-поверховий житловий 

будинок із монолітного залізобетону та 9-поверховий цегляний житловий 

будинок. Табл. 1–3 містять ескіз будови та її розміри за 30 варіантами.  

У табл. 4 наведені варіанти вихідних даних із виконання окремих 

видів будівельних робіт, що мають бути враховані під час складання 

локального кошторису на будівельні роботи.  

У табл. 5 наведені варіанти вихідних даних для розрахунку глави 1 і 

глав 3–7 зведеного кошторисного розрахунку.  

У табл. 6.1–6.6 наведені укрупнені показники кошторисних витрат за 

видами робіт.  

Регіональні коригувальні коефіцієнти вартості 1 м2 житла з 

урахуванням регіону будівництва наведені в табл. 7 [2]. 

Кошторисні розрахунки виконуються у програмному середовищі 

Excel. Електронний варіант методичних вказівок з оновленими відповідно 

до поточної вартості ресурсів укрупненими показниками розміщено на 

сайті КНУБА [4]. 
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РОЗРАХУНОК ВИХІДНИХ ПОКАЗНИКІВ 

До початку розрахунків за даними табл. 1–5 (для дипломних 

проєктів – за даними свого проєкту) потрібно визначити такі показники: 

1. Площа забудови, 100 м2. Розраховується за формулою:   

 ∑ (Дn х Пn),  

 де Дn – довжина n частини будівлі, 

                        Пn – ширина n частини будівлі. 

2. Загальна площа об’єкта, 100 м2. Розраховується за формулою:  

∑ (Дn х Пn) х К, 

 де К – кількість поверхів будівлі. 

3. Площа перекриття та покриття, 100 м2. 

 Розраховується за формулою:    ∑ (Дn х Пn) х К. 

4. Загальна площа фасаду, 100 м2. 

 Розраховується за формулою:     Р х Н,  

 де Р – периметр будівлі,  

      Н – висота будівлі. 

5. Площа ділянки, 100 м2. 

6. Об’єм об’єкта, м3. 

7. Довжина огорожі території, м. 

 

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Відповідно до обчислених вихідних даних об'ємно-планувальних 

рішень будівлі та наданих укрупнених показників (табл. 6.1–6.5) за 

методикою, викладеною в настанові з визначення вартості будівництва 

[1], визначаються кошторисні прямі витрати, загальновиробничі витрати 

та складаються локальні кошториси на: 

 загальнобудівельні роботи; 

 санітарно-технічні роботи; 

 електротехнічні роботи; 

 монтаж і придбання устаткування, обладнання, меблів та 

інвентарю). 

На основі локальних кошторисів складається об’єктний 

кошторис.  

За допомогою укрупнених показників, які наведено в табл. 6.6, а 

також на базі об’єктного кошторису складається зведений кошторисний 

розрахунок. 

Форми кошторисної документації наведено в додатках. 
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Таблиця 1 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЛОКАЛЬНИХ КОШТОРИСІВ 

ОСНОВНОГО ОБ’ЄКТА – ЗАВОДУ З ВИРОБНИЦТВА ГАЗОБЕТОНУ 

 

Номер 

варіанта 

Розміри об’єкта, м Номер 

варіанта 

Розміри об’єкта, м 
Ескіз основного об’єкта 

Д П1 П2 H Д П1 П2 H 

1 102 18 24 12,6 16 96 30 18 12,6 

 

2 96 18 18 9,6 17 84 24 30 9,6 

3 84 24 18 11,4 18 78 18 24 11,4 

4 90 30 18 12,6 19 90 18 18 12,6 

5 96 24 30 9,6 20 96 30 24 9,6 

6 84 24 24 11,4 21 102 18 18 11,4 

7 102 18 18 12,6 22 84 18 24 12,0 

8 96 24 18 9,6 23 96 18 18 9,6 

9 90 30 24 11,4 24 78 30 24 10,8 

10 84 24 24 12,6 25 102 24 24 12,6 

11 96 18 24 9,6 26 108 18 24 9,6 

12 90 18 18 11,4 27 96 18 18 11,4 

13 102 24 18 12,0 28 84 24 18 10,8 

14 84 30 24 10,8 29 90 18 24 12,0 

15 84 18 18 9,6 30 78 24 24 9,6 

 

6
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Таблиця 2 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЛОКАЛЬНИХ КОШТОРИСІВ 

ОСНОВНОГО ОБ’ЄКТА – 16-ПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З МОНОЛІТНОГО ЗАЛІЗОБЕТОНУ 

 

Номер 

варіанта 

Розміри об’єкта, м Номер 

варіанта 

Розміри об’єкта, м 
Ескіз основного об’єкта 

Д1 П1 Д2 П2 H Д1 П1 Д2 П2 H 

1 15 15 18 34 48 16 18 18 15 34 48 

 

2 18 18 12 36 48 17 30 20 18 36 48 

3 24 20 15 33 48 18 24 18 15 33 48 

4 21 16 12 39 48 19 28 20 18 39 48 

5 18 33 18 33 48 20 30 18 20 34 48 

6 21 20 15 36 48 21 24 18 18 36 48 

7 24 18 12 39 48 22 24 15 24 33 48 

8 30 15 15 33 48 23 28 15 15 39 48 

9 24 18 12 36 48 24 30 19 18 34 48 

10 21 15 14 36 48 25 30 19 12 33 48 

11 18 20 12 39 48 26 21 17 21 36 48 

12 15 16 15 33 48 27 24 18 15 36 48 

13 15 20 12 33 48 28 28 20 20 33 48 

14 24 36 24 36 48 29 15 17 20 34 48 

15 33 20 12 39 48 30 18 18 24 36 48 

 

7
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Таблиця 3 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЛОКАЛЬНИХ КОШТОРИСІВ 

ОСНОВНОГО ОБ’ЄКТА – 9-ПОВЕРХОВОГО ЦЕГЛЯНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ 

 

Номер 

варіанта 

Розміри об’єкта, м Номер 

варіанта 

Розміри об’єкта, м 
Ескіз основного об’єкта 

Д1 П1 Д2 П2 H Д1 П1 Д2 П2 H 

1 39 22 36 18 27 16 48 28 33 12 27  

 
 

2 39 24 39 15 27 17 38 26 36 15 27 

3 42 28 30 12 27 18 42 24 39 18 27 

4 45 22 40 15 27 19 45 22 33 15 27 

5 38 24 33 12 27 20 39 28 36 12 27 

6 26 28 39 18 27 21 42 26 33 18 27 

7 30 22 32 12 27 22 38 24 39 15 27 

8 36 24 34 15 27 23 36 22 33 12 27 

9 38 28 42 18 27 24 30 26 24 15 27 

10 39 22 33 18 27 25 39 28 35 18 27 

11 42 24 24 12 27 26 42 22 36 12 27 

12 45 28 30 15 27 27 45 24 30 12 27 

13 39 26 32 15 27 28 42 22 36 15 27 

14 42 24 39 12 27 29 38 26 32 18 27 

15 45 22 24 15 27 30 39 24 33 12 27 
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Таблиця 4 

ВИХІДНІ ДАНІ ДО ВАРІАНТІВ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ ОСНОВНОГО ОБ'ЄКТА 

№ 

варіантів 
Назва основного об’єкта 

Підземна 

частина 
Фундаменти Каркас Перекриття Покрівля Зовнішні стіни і фасад Оздоблення 

Б
е
з 

п
ід

в
а

л
у
 

З
 п

ід
в
а

л
о

м
, 

1
 п

о
в
е
р
х
 

С
то

в
б

ч
а
с
ті

 

С
тр

іч
ко

в
і 

З
б

ір
н

и
й

 

М
о
н
о

л
іт

н
и

й
 

З
б

ір
н
і 

М
о
н
о

л
іт

н
і 

П
л

о
с
ка

 

О
д

н
о

- 
а
б

о
 

д
в
о
с
ка

тн
а

 

З
 ц

е
гл

и
, 
б

л
о

кі
в
, 

у
те

п
л

е
н

і 

ф
а
р
б

о
в
а
н

і 

З
б

ір
н
і 

за
л

із
о
б

е
то

н
н
і 

С
е
н
д

в
іч

-п
а
н
е

л
і 

Т
и
п
 1

 (
с
тя

ж
ка

, 

ш
ту

ка
ту

р
ка

) 

Т
и
п
 2

 (
п
о

в
н
е
 

о
п
о
р
я
д

ж
е
н
н
я
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1–5 

Завод із виробництва газобетону 

+   + +  +  +   +    

6–10 +   + +   + +    +   

11–15  + +  +   + +   +    

16–20  + +   +  +  +   +   

21–25 +  +   + +   +  +    

26–30 +  +   + +   +   +   

1–5 

16-поверховий житловий будинок 

із монолітного залізобетону 

+   +  +  + +  +   +  

6–10  +  +  +  + +  +   +  

11–15 +   +  +  + +  +   +  

16–20  +  +  +  +  +  +  +  

21–25 +   +  +  +  +  +  +  

26–30  +  +  +  +  +  +  +  

1–5 

9-поверховий цегляний житловий 

будинок 

+   +  +  + +  +    + 

6–10  +  +  +  + +  +    + 

11–15 +   +  +  + +  +    + 

16–20  +  +  + +   +  +   + 

21–25 +   +  + +   +  +   + 

26–30  +  +  + +   +  +   + 
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Таблиця 5 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ГЛАВ 1, 3–7 ЗВЕДЕНОГО КОШТОРИСНОГО РОЗРАХУНКУ 

№
 в

а
р
іа

н
ті

в
 

Назва основного об’єкта 

Місце  

будівництва 

Розміри  

дільниці, м 

Інженерна підготовка 

території, 100 м
2 

дільниці 

А
д

м
ін

іс
тр

а
ти

в
н
о

-п
о
б

у
то

в
і 

п
р
и
м

іщ
е
н
н
я

 

Об’єкти 

енергетичного 

господарства (гл.4) 

П
а
р
кі

н
ги

, 
а
в
то

с
то

я
н

ки
 

 

У
 м

іс
ті

 

З
а
 м

е
ж

а
м

и
 м

іс
та

 

Н
е
зн

а
ч
н
і 
за

х
о
д

и
  

З
н
а
ч
н

і 
за

х
о

д
и

 

Т
р
а
н
с
ф

о
р
м

а
то

р
-

н
а
 п

ід
с
та

н
ц

ія
 

Л
ін

ії
 

е
л

е
кт

р
о
п
о
с
та

-

ч
а
н
н
я
, 

км
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1–5 

Завод з виробництва газобетону 

 + 240 х 300 +  + + 2 3 

6–10  + 280 х 320  + + + 1,8 + 

11–15  + 220 х 350 +  + + 1,7 + 

16–20  + 250 х 400  + + + 1,6 + 

21–25  + 350 х 450 +  + + 2,1 + 

26–30  + 260 х 420  + + + 2,2 + 

1–5 

16-поверховий житловий будинок з 

монолітного залізобетону 

+  140 х 160 +  + + 0,1 + 

6–10 +  150 х 110  +  + 0,8 + 

11–15 +  130 х 130 +  + + 0,6  

16–20 +  160 х 180  +  + 0,5 + 

21–25 +  180 х 120 +  + + 0,4  

26–30 +  140 х 150  +  + 0,2 + 

1–5 

9-поверховий цегляний житловий 

будинок 

 + 80 х 110 +  + + 1,1  

6–10 +  70 х 120  +  + 0,3 + 

11–15  + 90 х 120 +  + + 1,2  

16–20 +  60 х 130  +  + 0,2 + 

21–25  + 80 х 120 +  + + 0,8  

26–30 +  70 х 150  +  + 0,1 + 

 

1
0
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Закінчення табл. 5 

№ 

варіанта 
Назва основного об’єкта 

Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та 

газопостачання (гл. 6) Огорожа території  

 мережі водопостачання, 

насосні станції 

мережі каналізації, 

очисні споруди 

теплові мережі, 

бойлерні, котельні 
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1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1–5 

Завод із виробництва 

газобетону 

+  +  +  2,1  + 

6–10 +  +  +  2,2  + 

11–15 +  +  +  1,9  + 

16–20 +  +  +  2,0  + 

21–25 +  +  +  2,1  + 

26–30 +  +  +  2,3  + 

1–5 

16-поверховий житловий 

будинок із монолітного 

залізобетону 

+  +  +   +  

6–10  0,8  0,2  1,0  +  

11–15 +  +  +   +  

16–20  0,6  0,1  0,7  +  

21–25 +  +  +   +  

26–30  0,1  0,3  0,9  +  

1–5 

9–поверховий цегляний 

житловий будинок 

+  +  +  1,0 +  

6–10  0,2  0,4  0,5 0,3 

 

+  

11–15 +  +  +  0,8 +  

16–20  0,5  0,3  0,4 0,2 +  

21–25 +  +  +  0,9 +  

26–30  0,4  0,6  0,2 0,1 +  

 

1
1
 

 



12 

Таблиця 6.1 

УКРУПНЕНІ ПОКАЗНИКИ КОШТОРИСНИХ ПРЯМИХ ВИТРАТ НА 

ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ 

у поточних цінах станом на 2023 рік 

№ 
з/п 

Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу 

Найменування робіт і витрат, одиниця 
виміру 

Вартість одиниці, 
гривень 

усього ЕММ 

заробітної 
плати  

у т. ч. ЗП 

  Підземна частина   

1 УПБ 1 Земляні роботи 
100 м2 площі забудови 

 
 

 УПБ 1-1 – будівля без підвалу 84 712 
8471 

76 241 
25 414 

 УПБ 1-2 – будівля з підвальними приміщеннями – 
1 поверх 

215 528 
21 553 

193 976 
64 659 

 УПБ 1-3 – будівля з підвальними приміщеннями – 
2 поверхи, укриття 

344 846 
34 484 

310 361 
103 454 

2 УПБ 2 Фундаменти 
100 м2 площі забудови     

 УПБ 2-1 – фундаменти стовбчасті (збірні і монолітні) 
(переважно для промислового будівництва) 

211 746 
17 646 

31 762 
10 587 

 УПБ 2-2 – фундаменти стрічкові (збірні і монолітні) 
(переважно для цивільного будівництва) 

376 091 
94 023 

75 218 
25 073 

 УПБ 2-3 – фундаментна плита 424 962 
141 654 

84 992 
28 331 

 УПБ 2-4 – фундаменти пальові 951 321 
237 830 

570 792 
95 132 

  Надземна частина   

3 УПБ 3 Каркас (внутрішні капітальні стіни, 
колони, діафрагми, сходи) 

100 м2 загальної площі будівлі   

 УПБ 3-1 – збірні залізобетонні конструкції (колони, 
балки, сходи, ферми) (переважно для 
промислових об'єктів) 

105 695 
14 093 

31 708 
10 569 

 УПБ 3-2 –збірні залізобетонні конструкції (колони, 
балки, сходи) цивільних (житлових, 
громадських) об'єктів 

189 204 
25 208 

56 810 
18 929 

 УПБ 3-3 – цегляні капітальні стіни і колони, 
залізобетонні сходи 
(переважно для приватних будинків) 

121 800 
60 900 

12 180 
4060 

 УПБ 3-4 – монолітні залізобетонні конструкції 
(колони, балки, діафрагми, сходи) 

219 654 
36 609 

43 931 
14 644 

 УПБ 3-5 – металеві конструкції (колони, балки, 
зв'язки) 

258 256 
86 085 

25 826 
8609 

 УПБ 3-6 – дерев'яні конструкції (капітальні стіни, 
колони, сходи) 

164 657 
82 328 

16 466 
5489 

 

 

 

 

Продовження табл. 6.1 
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№ 
з/п 

Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу 

Найменування робіт і витрат, одиниця 
виміру 

Вартість одиниці, 
гривень 

усього ЕММ 

заробітної 
плати  

у т. ч. ЗП 

4 УПБ 4 Перекриття 
100 м2 загальної площі перекриттів + 

площа покриття (за умов плоскої 
покрівлі)     

 УПБ 4-1 – дерев'яні 55 866 
9311 

2793 
931 

 УПБ 4-2 – збірні залізобетонні 94 736 
7895 

14 210 
4737 

 УПБ 4-3 – монолітні залізобетонні, у т. ч. по 
металевих балках 

155 814 
51 938 

15 581 
5194 

5.1 УПБ 5.1 Зовнішні стіни і оздоблення фасаду 
100 м2 площі надземної частини фасаду     

 УПБ 5.1-1 – зовнішні стіни і фасад – цегляні або  
облицьовані цеглою 

194 160 
97 080 

19 416 
6472 

 УПБ 5.1-2 – зовнішні стіни із цегли або блоків, фасад 
утеплений, оштукатурений і фарбований  

95 515 
47 758 

4776 
1592 

 УПБ 5.1-3  – дерев'яні (що не потребують 
опорядження) 

84 912 
28 304 

4246 
1415 

 УПБ 5.1-4 – сендвіч-панелі (промислове будівництво) 77 294 
12 882 

15 459 
5153 

 УПБ 5.1-5 – збірні залізобетонні панелі (промислове  
будівництво) 

66 769 
8903 

10 015 
3338 

5.2 УПБ 5.2 Зовнішні стіни підземної частини 
будівлі (у разі наявності) 

100 м2 площі  зовнішніх стін підземної 
частини   

 УПБ 5.2-1 – стіни збірні залізобетонні  (для підземної 
частини будівель) 

75 100 
10 013 

11 265 
3755 

 УПБ 5.2-2 – стіни монолітні залізобетонні  (для 
підземної частини будівель) 

104 296 
34 765 

10 430 
3477 

6 УПБ 6 Прорізи віконні 
100 м2 загальної площі фасаду     

 УПБ 6-1 – цивільні об'єкти (житлові будинки, 
громадські будівлі) 

156 437 
21 727 

7822 
4345 

 УПБ 6-2 – промислові будівлі 75 646 
16 810 

3782 
2101 

7 УПБ 7 Перегородки 
100 м2 загальної площі будівлі     

 УПБ 7-1 – житлові будинки 15 860 
7930 

793 
264 

 УПБ 7-2 – торгові, офісні і розважальні будівлі 29 314 
14 657 

1466 
489 

 УПБ 7-3 – промислові об'єкти та будівлі виробничого 
призначення 

4778 
2389 

239 
80 

 

 

 

Закінчення табл. 6.1 
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№ 
з/п 

Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу 

Найменування робіт і витрат, одиниця 
виміру 

Вартість одиниці, 
гривень 

усього ЕММ 

заробітної 
плати  

у т. ч. ЗП 

8 УПБ 8 Покрівля 
100 м2 площі горищного або 

останнього поверху     

 УПБ 8-1 – плоска покрівля з рулонних матеріалів 242 604 
101 085 

12 130 
4043 

 УПБ 8-2 – одно– або двоскатна з листового 
матеріалу (металочерепиця, шифер тощо) 

213 800 
89 083 

10 690 
3563 

 УПБ 8-3 – складної форми з вікнами (покриття – 
бітумна або  керамічна черепиця) 

390 873 
162 864 

19 544 
6515 

9 УПБ 9 Опоряджувальні роботи (стелі, стіни, 
підлоги) 

100 м2 загальної площі будівлі     

 УПБ 9-1 – промислові будівлі, гаражі, склади, інші 
об'єкти виробничого призначення 

39 271 
19 635 

5891 
1964 

 УПБ 9-2-1 – житлові будівлі – опорядження тип І 
(стяжка, штукатурка) 

151 247 
75 624 

22 687 
7562 

 УПБ 9-2-2 – житлові будівлі, готелі тощо – 

опорядження тип 2 (повне опорядження, 
облицювання, малярні роботи) 

257 555 
171 703 

38 633 
12 878 

 УПБ 9-3 – будівлі загального призначення 
(торговельні, розважальні і офісні центри, 
банки тощо) 

237 741 
158 494 

35 661 
11 887 

 УПБ 9-4 – будинки навчальних закладів (школи, 
дитячі садки), заклади охорони здоров'я 
(лікарні, санаторії) 

276 355 
184 237 

41 453 
13 818 
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Таблиця 6.2 

УКРУПНЕНІ ПОКАЗНИКИ КОШТОРИСНИХ ПРЯМИХ ВИТРАТ  

НА ВНУТРІШНІ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ РОБОТИ 

у поточних цінах станом на 2023 рік 

№ 
з/п 

Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу 

Найменування робіт і витрат, одиниця 
виміру 

Вартість одиниці, 
гривень 

усього ЕММ 

заробітної 
плати  

у т. ч. ЗП 

1 УПС 1 Улаштування опалення 
100 м2 загальної площі будівлі     

 УПС 1-1 – промислові об'єкти та будівлі виробничого 
призначення, що опалюються 

12 552 
3138 

628 
209 

 УПС 1-2 – цивільні об'єкти та будівлі громадського 
призначення (житлові будинки, лікарні, 
школи, ТРЦ, офіси тощо) 

33 301 
8325 

1665 
555 

 УПС 2 Улаштування вентиляції і 
кондиціонування 

100 м2 загальної площі будівлі 

  

 УПС 2-1 – промислові об'єкти та будівлі виробничого 
призначення 

22 475 
3746 

1124 
375 

 УПС 2-2 – цивільні об'єкти (житлові будинки, школи, 
офіси тощо) 

7484 
1247 

374 
125 

 УПС 2-3 – цивільні об'єкти загального призначення 
(лікарні, торговельно-розважальні 
комплекси тощо) 

13 655 
2276 

683 
228 

 УПС 3 Улаштування водопостачання 
(холодне і гаряче) 

100 м2 загальної площі будівлі 

  

 УПС 3-1 – промислові об'єкти та будівлі виробничого 
призначення 

28 690 
7173 

1435 
478 

 УПС 3-2 – житлові будинки 19 134 
4784 

957 
319 

 УПС 3-3 – цивільні об'єкти загального призначення 12 496 
3124 

625 
208 

4 УПС 4 Улаштування каналізації 
 100 м2 загальної площі будівлі 

  

 УПС 4-1 – промислові об'єкти та будівлі виробничого 
призначення 

15 303 
3826 

765 
255 

 УПС 4-2 – житлові будинки 9935 
2484 

497 
166 

 УПС 4-3 – цивільні об'єкти загального призначення 8231 
2058 

412 
137 

5 УПС 5 Улаштування газопостачання 
100 м2 загальної площі будівлі 

  

 УПС 5-1 – промислові об'єкти та будівлі виробничого 
призначення 

27 799 
6950 

1390 
463 

 УПС 5-2 – житлові будинки висотою до 8 поверхів  7496 
1874 

375 
125 

 УПС 5-3 – цивільні об'єкти загального призначення 5012 
1253 

251 
84 
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Таблиця 6.3 

УКРУПНЕНІ ПОКАЗНИКИ КОШТОРИСНИХ ПРЯМИХ ВИТРАТ  

НА ВНУТРІШНІ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ТА СЛАБОСТРУМНІ РОБОТИ 

у поточних цінах станом на 2023 рік 

№ 
з/п 

Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу 

Найменування робіт і витрат, одиниця 
виміру 

Вартість одиниці, 
гривень 

усього ЕММ 

заробітної 
плати  

у т. ч. ЗП 

1 УПЕ 1 Улаштування електропостачання і 
електроосвітлення 

100 м2 загальної площі будівлі     

 УПЕ 1-1 – промислові об'єкти та будівлі виробничого 
призначення 

81 437 
42 755 

4072 
2850 

 УПЕ 1-2 – житлові будинки 50 134 
26 320 

2507 
1755 

 УПЕ 1-3 – цивільні об'єкти загального призначення 55 153 
28 955 

2758 
1930 

2 УПЕ 2 Електросвітлювальні прилади та 
електрофурнітура 

100 м2 загальної площі будівлі     

 УПЕ 2-1 – промислові об'єкти та будівлі виробничого 
призначення 

18 889 
3306 

378 
264 

 УПЕ 2-2 – житлові будинки – опорядження тип 1  9356 
1637 

187 
131 

 УПЕ 2-3 – житлові будинки, готелі тощо – 
опорядження тип 2 

38 165 
6679 

763 
534 

 УПЕ 2-4 – цивільні об'єкти загального призначення 19 914 
2157 

398 
173 

3 УПЕ 3 Слабострумні мережі (зв'язок, 
телемережі, Інтернет тощо) 

100 м2 загальної площі будівлі     

 УПЕ 3-1 – промислові об'єкти та будівлі виробничого 
призначення 

4945 
2596 

247 
173 

 УПЕ 3-2 – житлові будинки 12 296 
6455 

615 
430 

 УПЕ 3-3 – цивільні об'єкти загального призначення 8524 
4475 

426 
298 

4 УПЕ 4 Пожежна сигналізація і 
відеоспостереження 

100 м2 загальної площі будівлі     

 УПЕ 4-1 – промислові об'єкти та будівлі виробничого 
призначення 

27 354 
14361 

1368 
957 

 
УПЕ 4-2 – житлові будинки 13 276 

6970 
664 
465 

 
УПЕ 4-3 – цивільні об'єкти загального призначення 20 671 

10 852 
1034 
723 
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Таблиця 6.4 

УКРУПНЕНІ ПОКАЗНИКИ КОШТОРИСНИХ ПРЯМИХ ВИТРАТ  

НА МОНТАЖ ОБЛАДНАННЯ ТА ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ 

у поточних цінах станом на 2023 рік 

№ 
з/п 

Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу 

Найменування робіт і витрат, одиниця 
виміру 

Вартість одиниці, 
гривень 

усього ЕММ 

заробітної 
плати  

у т. ч. ЗП 

1 УПМ 1 Монтаж технологічного обладнання 
100 м2 загальної площі будівлі     

 УПМ 1-1 – промислові об'єкти та будівлі виробничого 
призначення 

32 065 
16 032 

12 826 
6413 

 УПМ 1-2 – гаражі, загальні склади, сховища 3152 
1576 

1261 
630 

 УПМ 1-3 – житлові будинки 7857 
3185 

2548 
1274 

 УПМ 1-4 – цивільні об'єкти загального призначення 9734 
4867 

3894 
1947 

2 УПМ 2 Монтаж виробничого обладнання 
100 м2 загальної площі будівлі 

  

 УПМ 2-1 – промислові об'єкти та будівлі виробничого 
призначення 

151 180 
75 590 

60 472 
30 236 

 УПМ 2-2 – гаражі, загальні склади, сховища 1648 
824 

659 
330 

 УПМ 2-3 
 

– житлові будинки 0 
0 

0 
0 

 УПМ 2-4 – цивільні об'єкти загального призначення 757 
379 

303 
151 

3 УПП 3 Пусконалагоджувальні роботи 
100 м2 загальної площі будівлі 

  

 УПП 3-1  – промислові об'єкти  47 669 
47 669 

0 
0 

 
УПП 3-2  – цивільні об'єкти 13 699 

13 699 
0 
0 
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Таблиця 6.5 

УКРУПНЕНІ ПОКАЗНИКИ КОШТОРИСНИХ ПРЯМИХ ВИТРАТ  

НА ПРИДБАННЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МЕБЛІВ 

у поточних цінах станом на 2023 рік 

№ 
з/п 

Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу 

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру 
Вартість 
одиниці, 
гривень 

1 УПО 1 Технологічне обладнання 
100 м2 загальної площі будівлі   

 УПО 1-1 – промислові об'єкти та будівлі виробничого призначення 
 

41 818 

 УПО 1-2 – гаражі, загальні склади, сховища 
 

19 958 

 УПО 1-3 – житлові будинки 
 

25 304 

 УПО 1-4 – цивільні об'єкти загального призначення  
 

31 268 

2 УПО 2 Виробниче обладнання 
100 м2 загальної площі будівлі 

 

 УПО 2-1 – промислові об'єкти та будівлі виробничого призначення 
 

186 620 

 УПО 2-2 – гаражі, загальні склади, сховища 
 

3113 

 УПО 2-3 – житлові будинки 
 

0 

 УПО 2-4 – цивільні об'єкти загального призначення  
 

4704 

3 УПО 3 Технічні засоби інформаційних технологій 
100 м2 загальної площі будівлі 

 

 УПО 3-1 – промислові об'єкти та будівлі виробничого призначення 
 

15 420 

 УПО 3-2 – гаражі, загальні склади, сховища 
 

4681 

 УПО 3-3 – житлові будинки 
 

5774 

 УПО 3-4 – цивільні об'єкти загального призначення 
 

20 434 

4 УПО 4 Меблі, інвентар 
100 м2 загальної площі будівлі 

 

 УПО 4-1 – промислові об'єкти та будівлі виробничого призначення 
 

3920 

 УПО 4-2 – гаражі, загальні склади, сховища 
 

2970 

 УПО 4-3 – житлові будинки 
 

2556 

 УПО 4-4 – цивільні об'єкти загального призначення 
 

11 215 

Таблиця 6.6 

УКРУПНЕНІ ПОКАЗНИКИ КОШТОРИСНИХ ВИТРАТ 

для розрахунку глав 1, 3, 4, 5, 6, 7  
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до зведеного кошторисного розрахунку 

у поточних цінах станом на 2023 рік 

№ 
з/п 

Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кошторисна 
вартість на 
одиницю, 
тис. грн  

 Глава 1. Підготовка території будівництва   

1.1. Відведення земельної ділянки, виготовлення 
землевпорядної документації, отримання вихідних 
даних 

100 м2 
ділянки 

  

ділянка розташована в межах міста  - " - 36,92 

ділянка розташована за межами міста  - " - 13,97 

об'єкти промислового призначення  - " - 3,14 

1.2. 
Створення геодезичної мережі для будівництва 

100 м2 
ділянки 

  

будівля в плані простої форми  - " - 0,29 

будівля в плані складної форми (з декількох частин, 
зміщених одна відносно іншої, тощо) 

 - " - 0,74 

1.3. Освоєння і інженерна підготовка території 
будівництва 

100 м2 
ділянки 

  

незначні підготовчі заходи (знесення зелених 
насаджень і невеликих споруд, зняття родючого шару 
ґрунту тощо)  

 - " - 19,36 

значні заходи (захист прилеглих будинків, зведення 
окремих укріплювальних споруд, осушування території, 
протизсувні заходи) 

 - " - 233,59 

об'єкти промислового призначення  - " - 3,94 

 Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговувального 
призначення 

    

3.1. 
Адміністративно-побутові приміщення 

100 м2 
будівлі 

  

об'єкти промислового призначення  - " - 12,25 

житлово-офісні, торговельні комплекси  - " - 8,82 

приватні житлові будинки  - " - - 

3.2. Ремонтно-технічні майстерні (допоміжні цехи, 
майстерні, склади, естакади, лабораторії) 

100 м2 
будівлі 

  

об'єкти промислового призначення  - " - 21,24 

житлово-офісні, торговельні комплекси  - " - – 

приватні житлові будинки  - " - - 

3.3. Господарські будівлі і приміщення (охорона, 
прохідна, сміттєзбиральник тощо) 

100 м2 
будівлі 

  

об'єкти промислового призначення  - " - 8,41 

житлово-офісні, торговельні комплекси  - " - 1,80 

приватні житлові будинки  - " - 0,29 
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Продовження табл. 6.6 

№ 
з/п 

Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кошторисна 
вартість на 
одиницю, 
тис. грн.    

 Глава 4. об'єкти енергетичного господарства     

4.1. Трансформаторна підстанція     

об'єкт – будівельний обсяг до 3000 м3 об'єкт - 

будівельний обсяг понад 3000 м3 – об'єкт у місті об'єкт 2482,92 

будівельний обсяг понад 3000 м3 – об'єкт за містом об'єкт 3479,36 

4.2. Лінії електропостачання     

об'єкт, розташований у місті км 1368,06 

об'єкт, розташований за містом км 1061,78 

 Глава 5. Об'єкти транспортного господарства та 
зв'язку 

    

5.1. Автомобільні під'їзні та внутрішні шляхи     

об'єкти промислового призначення об'єкт 2752,12 

житлово-офісні, торговельні комплекси об'єкт 932,08 

приватні житлові будинки об'єкт 294,03 

5.2. Будівлі з обслуговування транспорту: депо, 
гаражі 

    

об'єкти промислового призначення об'єкт 804,50 

житлово-офісні, торговельні комплекси об'єкт 643,50 

приватні житлові будинки (у разі наявності) об'єкт 49,01 

5.3. Паркінги, автостоянки     

об'єкти промислового призначення об'єкт 2046,78 

житлово-офісні, торговельні комплекси об'єкт 1339,47 

приватні житлові будинки об'єкт 68,61 

5.4. Зовнішні роботи і будівлі для всіх видів зв'язку      

об'єкти промислового призначення об'єкт 1312,35 

житлово-офісні, торговельні комплекси об'єкт 757,94 

приватні житлові будинки об'єкт 24,83 

 Глава 6. Зовнішні мережі та споруди 
водопостачання, каналізації, теплопостачання та 
газопостачання 

    

6.1. Зовнішні мережі водопостачання, насосні станції     

автономна система об'єкт 951,51 

приєднання до центральних мереж км 336,50 

6.2. Зовнішні мережі каналізації, очисні споруди     

автономна система об'єкт 1486,49 

приєднання до центральних мереж км 555,39 

6.3. Зовнішні теплові мережі, бойлерні, котельні     

автономна система об'єкт 1895,84 

приєднання до центральних мереж км 915,58 

6.4. Зовнішні мережі газопостачання (для об'єктів 
висотою до 8 поверхів) 

    

приєднання до центральних мереж км 759,58 
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Закінчення табл. 6.6 

№ 
з/п 

Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кошторисна 
вартість на 
одиницю, 
тис. грн  

 Глава 7. Благоустрій і озеленення території     

7.1. Огорожі території      

огорожа території з легких конструкцій 100 м 44,92 

капітальна огорожа 100 м 197,65 

7.2. Озеленення та малі архітектурні форми 100 м2 
ділянки 

  

об'єкти промислового призначення   - " - 0,44 

лікарні, санаторії, будинки відпочинку, навчальні 
заклади 

 - " - 7,55 

житлові будинки, торговельно-офісні комплекси, 
поліклініки 

 - " - 14,59 

приватні житлові будинки  - " - 23,69 

7.3. Зовнішнє освітлення 100 м2 
ділянки 

  

об'єкти промислового призначення  - " - 1,49 

житлові і громадські будівлі  - " - 4,62 

7.4. Пішохідні алеї, доріжки, тротуари     

об'єкти промислового призначення  об'єкт 560,29 

лікарні, санаторії, будинки відпочинку, навчальні 
заклади 

об'єкт 1100,98 

житлові будинки, торговельно-офісні комплекси, 
поліклініки 

об'єкт 741,94 

приватні житлові будинки об'єкт 212,36 

7.5. Спортивні та ігрові майданчики та споруди     

об'єкти промислового призначення  об'єкт 359,37 

лікарні, санаторії, будинки відпочинку, навчальні 
заклади 

об'єкт 313,63 

житлові будинки, торговельно-офісні комплекси, 
поліклініки 

об'єкт 209,09 

приватні житлові будинки об'єкт 88,54 
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Таблиця 7 

ПОКАЗНИКИ ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ВАРТОСТІ СПОРУДЖЕННЯ ЖИТЛА 

ТА РЕГІОНАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ З КОРИГУВАННЯ ВАРТОСТІ 

БУДІВНИЦТВА 

(розраховані станом на 1 січня 2023 року) [2] 

№ 

з/п 
Регіон, область 

Показник 

опосередкованої 

вартості спорудження 

житла, грн/м2 

Регіональний 

коефіцієнт 

  Україна 20 259 0,856 

1 Вінницька 19 536 0,825 

2 Волинська 19 475 0,822 

3 Дніпропетровська 19 641 0,829 

4 Донецька 21 280 0,899 

5 Житомирська 17 809 0,752 

6 Закарпатська 17 588 0,743 

7 Запорізька 19 622 0,829 

8 Івано–Франківська 18 217 0,769 

9 Київська 20 234 0,855 

10 Кіровоградська 17 219 0,727 

11 Луганська 19 434 0,821 

12 Львівська 20 150 0,851 

13 Миколаївська 20 230 0,854 

14 Одеська 19 409 0,820 

15 Полтавська 18 014 0,761 

16 Рівненська 19 899 0,840 

17 Сумська 19 006 0,803 

18 Тернопільська 18 990 0,802 

19 Харківська 21 294 0,899 

20 Херсонська 18 433 0,778 

21 Хмельницька 19 498 0,823 

22 Черкаська 19 954 0,843 

23 Чернівецька 18 753 0,792 

24 Чернігівська 20 285 0,857 

25 м. Київ 23 679 1,000 
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Додаток 2 
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Додаток 3 
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Додаток 4 

 

  



28 

Додаток 5 

 
Примітка: Загальна кошторисна вартість, вказана в графі 7, складається з кошторисної 

вартості будівельних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6). 

Умовні позначки: «+» – заповнюється, 

     «–» – не заповнюється. 
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Для нотаток 
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Для нотаток 
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Для нотаток 
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Навчально-методичне видання 
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